



F(2012)

E(2012)

Uge: 36

Uge: 31

Uge: 44

Uge: 26

Uge: 10

I(2013)

D(2013)

Uge: 19 Uge: 26

C(2012)

Uge: 3 - 42

Kloak bassin

Uge: 31-44

Uge: 13

Uge: 18

G(2013)

Uge: 10

Inventar og fuger (april 2012)

Inventar og fuger (april 2012)

Uge: 1

B(2012)

Uge: 29

Arbejdet med inventar og fuger kræver stabilt tørvejr og lidt varme.

Gagaderne i Viborg
Etapeplan d. 14.12.2011
Mål 1:1000