
Id Opgavenavn

1 Viborg Gågader 2012

2 B - Trekanttorvet, H - St. Sct. Peder Stræde

3 Jord- og ledningsarbejder

4 Belægninger

5 D - Sct Mathias Gade til St. Sct Mikkelsgade

6 Jord- og ledningsarbejder

7 Belægninger

8 C - Hjultorvet, Sct Mathias Gade, Hjultorvgyde Syd

9 Jord- og ledningsarbejder

10 Belægninger

11 E - Vestergade Øst + Hjultorvgyde Nord

12 Jord- og ledningsarbejder

13 Belægninger

14 F - Vestergade Vest

15 Jord- og ledningsarbejder

16 Belægninger

17 Inventar A1 og A2

18 Lithomex-fuger A1 og A2

52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4
januar februar marts april maj juni juli august september oktober november
2012

Opgave

Opdeling

Milepæl

Oversigt

Projektoversigt

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Inaktiv opgave

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Fremdrift

Deadline

Side 1

Projekt: Viborg Gågade
Dato: on 14-12-11


